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Bakgrunn 

Denne presentasjonen har kun fokus på selve BIM-håndboken 
til SiV, og ikke på hvorfor vi har valgt å benytte BIM etc. pga 
den korte tiden. 
 
 
Dokumenter (BIM-håndbok og HSØs BIM-strategi) kan lastes ned fra denne 
siden: 
www.siv.no –  

«Sykehusutbygging» (nede til venstre)  
«BIM og Industrialisering»  

 
 
 
 
 
 
http://siv.no/aktuelt/tema/sykehusutbygging/Sider/bim.aspx  
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Erfaringer 
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SiV startet i 2009 med å sette krav til bruk av BIM i prosjekteringen 
på tre prosjekt: 

• Kun bruk av åpenBIM 
• Krav basert på Statsbyggs BIM-manual 
• Sette krav til at SiV skal ha alle rettigheter til arbeidet. 

 
Erfaringene viste oss: 

• Behov for noe i tillegg til Statsbyggs BIM-manual, pga den svarte ikke på 
alt som ble etterspurt og det vi ønsket skulle fremgå. 

• Behov for en viss rettledning, pga generelt lavt kompetansenivå i 
markedet på bruk av åpenBIM 

• Behov for å samle alle BIM-krav en plass. 
• Krav til FDVU-dokumentasjon i et BIM-prosjekt måtte implementeres. 
 



SiVs fremdrift 
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• SiV startet høsten 2010 med å etablere krav til FDV-dokumentasjon tilpasset 
åpenBIM-prosjekter. 

• Våren 2011 ble første utgave av SiVs BIM-håndboken etablert. BIM-håndboken 
med vedlegg var et resultat av en kombinasjon av innleide konsulenter (L.C. 
Christensen og B. Skjulsvik) og interne krefter. 

• BIM-håndboken har blitt løpende justert basert på erfaringen fra våre 
prosjekter. Den siste versjonen er 1.3.  
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BIM håndbok 
for modellbasert prosjektering, produksjon og drift 

Forord  
1 Begrepsdefinisjoner  
2 BIM konseptet og bruk  

2.1 fagBIM og åpenBIM begrepene  
2.2 Utfordringer for prosjekterende og entreprenør  
2.3 Kvalitetssystemene må speile bruk av modeller  
2.3.1 Intern fag kontroll (IFK)  
2.3.2 Tverrfaglig kontroll (TFK)  
2.4 BIM basis fra forprosjekt  
2.5 BIM/åpenBIM i prosjektering og produksjon 
2.6 Fremdriftsplanlegging - 4D 

3 BIM Håndbok  
3.1 Statsbyggs BIM manual  
3.2 Navngivingsmatrise (kode matrise)  
3.3 Egenskapsmatrise  
3.4 BIM leveranse | “som-bygget” BIM (as-built),  
3.5 BIM leveranse | FDVU BIM (as-operated),  
3.6 Kobling mellom fysisk leveranse og digital BIM leveranse  
3.7 Nullpunktsdefinisjon i prosjektet.  
3.8 Navngiving for fagBIM og åpenBIM filer  
3.9 Filhåndtering (opplasting på webhotell, frekvens, format etc.)  
3.10 Liste over modelleringsverktøy og modelleringsressurser  
3.11 fagBIM manual 

4 Rettigheter og modellkvalitet  
4.1 Rettigheter  
4.2 Krav til modeller og lagringsformat 



BIM-håndbok - oppbygging 
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SiVs BIM-håndbok 

Statsbyggs BIM-manual v.1.2 

Vedlegg: 
1. FDV-dokumentasjon 
2. IDM-georeferering 

Ulike krav knyttet til bruk av åpenBIM i alle 
byggefaser 



Eksempler på krav som fremgår i BIM-
håndboken 
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• Entreprenøren skal lage en egen prosjektspesifikk BIM-håndbok – for å sikre at 
kravene blir implementert i entreprenørens egen organisasjon 

• Krav til 4D- fremdriftsplanlegging 
• 0-punkts definisjon 
• Krav til FDV-dokumentasjon 
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