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7 milliarder DKK 2014 HQ i Danmark 4,000 medarbejdere 75 medarbejdere i BIM/VDC 
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MT Højgaard’s strategiramme | Best in Class VDC  



28 April 2015 4 

Agenda 
 

· Standardisering og åbne standarder 

 

· Værdien af standardisering og åbne standarder 

 

· MT Højgaards strategiske brug af BIM 

 

· Værdien af åbne standarder på byggepladsen 

 

· Sammenfatning 
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Standardisering 
 

IFC 



MT Højgaard | BIM 
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BIM-turisme 

2009 - 2011 

 

Vikinge-BIM 

2011-2012 

Håndværks-BIM 

2013-2014 

Industriel-BIM og VDC 

2015 
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IFC – A driver for Design Quality 

 

Value drivers in the Danish national ICT regulations 
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En strategisk tilgang til BIM 
 

BIM Strategi og handlingsplan for alle projekter 
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BIM Strategi 

Standardprocesser 

LOD katalog 
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BIM performance målinger 
 

Central monitorering muliggjort ved standardprocesser 



Monitorering af BIM aktiviteter på tværs af projekter 
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Performance for one BIM process  

across all projects 



Monitorering af projekters BIM performance og udvikling 
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Average BIM performance for one project 
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 BIM i udførslen  
 

Koordinering og kollisionskontrol 

 

Visualicering/Projektgranskning med Ueérne 

Tid 4D(Lokationsbaseret planlægning) 



28 April 2015 14 

4D - Produktionsplanlægning 
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Tidsplanlægning med mængderne -  

Bedre overblik over byggeprojektet 
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3D – Visualisering  
 Projektgranskning med Ueérne 

3D modellen anvendes til møder med f.eks. bygherre om beslutninger  

 
Bedre overblik over projektet for alle parter  

 
Underentreprenør se hvad de skal bygge! 

 



28 April 2015 17 

 

Koordinering og kollisionskontrol 
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BIM FDV 
 

Modelkrav og rammesætning for FDV gennem BIM modeller 
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IDM for standard håndtering af FDV 

 

COBie som standard for udveksling af FDV data 



BIM FDV | Åbne standarder og rammesætning 
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IFC / 

COBie 

FDV-simulering 

og analyse 

IFC / 

COBie 

FDV-drift 

samt 

simulering og 

analyse 

IFC / 

COBie 

Design-simulering 

og analyse 
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Standarder øger effektiviteten 
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Sammenfatning 
 

· Åbne standarder øger effektiviteten 

 

· Bidrager med værdi i produktionen 

 

· Åbne standarder effektiviserer håndteringen I’et i 

BIM 
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Spørgsmål? 

 
msc@mth.dk 

 

niho@mth.dk 
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