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Hvorfor bruke bSN-guiden?

Noen overordnede mal

« NMBU skal se pa digitalisering som en mulighet for
bedre drift og forvaltning

* Bruk av BIM er en naturlig del av digitaliseringsarbeidet

* Vi vet ikke hva vi skal bruke av forvaltningssystem
fremover. Men vi har bestemt at systemet skal stgtte
apne standarder.
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Hvordan?

« Kravstilling baseret pa buildingSmartNorge-guiden.
Men...

«krav» = grunnlag for dialog

« 2 pilotprosjekter

1. Rehabiliteringsprosjekt i egenregi
2. FDV-leveranse
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1. Rehabiliteringsprosjekt

« Mal om bSN kravstilling fra
skisseprosjekt (2016) til
overlevering (2018).

 Forprosjekt giennomfart med
rammeavtaleleverandgrer
(farste leveranse levert 18.

april)

 Fremtidig gjennomfaring
gjennom totalentreprise

Konfigurering forprosjekt
* Faser
— Forprosjekt

* Prosess
— Koordineringsmodell og

byggeplanlegging (S05-
P0O1)

* Rolle
— ARK

Allmgte
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Erfaringer forprosjekt

1. Prosjekterende oppfattet det som «tidlig» a stille krav til
BIM i forprosjekt.

2. Guiden kan veere vanskelig a forsta hvis du ikke
kjienner IFC-formatet.

3. Uansett... godt for alle parter a ha noe konkret a
forholde seg til, som er tilpasset riktig fase. Enkelt for
oss a kontrollere kvalitet pa leveransen.

4. Godt grunnlag for diskusjon rundt formal med
modellering.
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Kontroll av objektegenskap
«IsExternal»

M|
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2. FDV-leveranse

* Nybygg med Statsbygg som  [€e]ayile[FI{=Tlale e\

byggherre. Leveres 2019. . Faser

« Statsbygg bruker egen BIM- — FDV-informasjon
manual — Ibruktaking

 Behov for a spesifisere — Drift og vedlikehold
ytterligere krav for a dekke * Prosess
NMBUs behov til FDV og — Koordineringsmodell og
driftsfase byggeplanlegging (S05-

P01)
— Objektmerking

* buildingSMART guiden er et
godt utgangspunkit.

Alimgte Norges miljg- og biovitenskapelige universitet 14



2. FDV-leveranse

Egenskapskrav fra + NMBUs gnske
bSN-guiden « NOBB-nr
* GS1 Serie GTIN e« NRE-Nr
nummer (SGTIN) .« EEO-Nr
* Objekttypenavn
« Samlet TFM-nummer,
forekomst

« Samlet TFM-nummer,
type
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Erfaringer FDV

« Man kan aldri komme tidlig nok inn nar det gjelder
kravstilling til FDV
* Vi har mye informasjon | modellene — men generelt ikke

nakkelinformasjon vi trenger i driftsfasen. Det MA stilles
konkrete krav til hvis man har ambisjon om a bruke BIM i

driftsfasen.
« «Vanlige» BIM-manualer dekker ikke krav til FDV — men
bSNguiden har definert det viktigste.

* Oppleves som underlig at vi stiller krav til et standard
filformat, og ikke en programvare.
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Generelt

 Enkelt a bruke selve guiden

« Jo flere som gja@r seg kjent med den, desto enklere for
alle a benytte seg av den i konkrete prosjekter

* Om ikke som krav... sa i hvert fall som guide og
diskusjonsgrunnlag
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